





## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI				
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040				
<b>Kayseri/Develi (DEVELİ-SİNDELHÖYÜK-GAZİ-ZİLE ORTAK AAT)</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
İzleme ve Denetim																
<b>Kayseri/Yahyalı</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
İzleme ve Denetim																
<b>Kırıkkale/Keskin (İTP:7.7.2013)</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
İzleme ve Denetim																
<b>Kırıkkale/Yahşihan (İTP:30.12.2016)</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%55)																
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
İzleme ve Denetim																
<b>Kırşehir/Kaman</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
İzleme ve Denetim																
<b>Kırşehir/Mucur (İTP:15.4.2014)</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
İzleme ve Denetim																
<b>Neveşehir/Avanos</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
AAT Revizyonunun Tamamlanması (Çamur Ünitesinin Yenilenmesi)																
İzleme ve Denetim																
<b>Neveşehir/Ürgüp</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
AAT Revizyonunun Tamamlanması (Fiziksel Arıtma Birimleri)																
İzleme ve Denetim																
<b>Samsun/Alaçam</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim																
<b>Samsun/Ondokuzmayıs</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
AAT Revizyonunun Tamamlanması (İleri Arıtma)																
İzleme ve Denetim																







## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI					
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040					
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim																	
<b>Çorum/Bayat (İTP:31.12.2010)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim																	
<b>Çorum/Dodurga (İTP:31.8.2011)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim																	
<b>Çorum/Oğuzlar (İTP:31.12.2010)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim																	
<b>Çorum/Sungurlu/Arifegazili (İTP:10.5.2017)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması(%80)																	
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim																	
<b>Çorum/Uğurludağ (İTP:31.12.2010)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim																	
<b>Kastamonu/Daday (İTP:10.5.2017)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim																	
<b>Kayseri/Akkışla (İTP:5.5.2017)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%70)																	
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	





## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR												UYGULAYICI	
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		
İzleme ve Denetim														
<b>Kayseri/Kocasinan/Yemliha (İTP:31.12.2016)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Kayseri/Özvatın (İTP:2.5.2017)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Kayseri/Sarıoğlan (İTP:15.1.2017)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Kayseri/Sarıoğlan/Palas (İTP:8.5.2016)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)														
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Kayseri/Sarıoğlan/Çiftlik</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Kayseri/Yeşilhisar (İTP:30.3.2014)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Kırıkkale/Merkez/Hacılar (İTP:1.6.2011)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Kırıkkale/Bahşili (İTP:1.6.2011) (KIRIKKALE-BAHŞİLİ ORTAK AAT)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB









## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI		
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		
İzleme ve Denetim													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
<b>Neveşehir/Gülşehir/Karacaşar (İTP:8.5.2017)</b>														
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Neveşehir/Gülşehir/Tuzköyü</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Neveşehir/Hacıbektaş (İTP:31.12.2016)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%85)														
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Neveşehir/Kozaklı</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Niğde/Merkez/Dündarlı</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Niğde/Merkez/Karaatlı</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
<b>Niğde/Merkez/Edikli</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														

## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI				
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
<b>Niğde/Merkez/Orhanlı</b>														ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
<b>Samsun/Bafra/Çetinkaya (İTP:30.3.2017)</b>														ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)															
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
<b>Samsun/Bafra/Doğanca (İTP:24.4.2017)</b>														ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)															
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
<b>Samsun/Ondokuzmayıs/Dereköy</b>														ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)															
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
<b>Samsun/Ondokuzmayıs/Yörükler</b>														ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)															
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
<b>Samsun/Vezirköprü/Göl</b>														ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim															
<b>Samsun/Vezirköprü/Narlısaray (İTP:20.4.2011)</b>														ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
<b>Samsun/Yayakent (31.12.2011)</b>														ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/II SKI, HSA/ÇİB

## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR												UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040				
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Sinop/Durağan (İTP:20.4.2017)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB		
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim								■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Sivas/Merkez/Yıldız</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB		
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%80)																
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim								■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Sivas/Merkez/Kurtlapa</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB		
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%80)																
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim								■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Sivas/Altınyayla (8.5.2017)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim								■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Sivas/Gemerek (İTP:27.2.2010)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB		
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim								■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Sivas/Gemerek/Yeniçubuk (İTP:2010)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB		
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim								■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Sivas/Gemerek/Çepni (İTP:27.2.2010)</b>													ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB		





## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR												UYGULAYICI				
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Sivas/Yıldızeli/Yıldızeli</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İİ SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%80)																	
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Yozgat/Akdağmadeni/Belekçahan</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İİ SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Yozgat/Boğazlıyan/Ovakent (İTP:10.10.2017)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İİ SKI, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Yozgat/Boğazlıyan/Özler (İTP:10.10.2017)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İİ SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması(%25)																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Yozgat/Boğazlıyan/Uzunlu (İTP: 10.5.2017)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İİ SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Yozgat/Boğazlıyan/Yamaçlı (İTP:1.5.2017)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İİ SKI, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Yozgat/Boğazlıyan/Sırcalı (İTP:10.5.2017)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İİ SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%)																	
İhale ve İnşaat İşleri																	
İşletmeye Alma																	
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Yozgat/Candır (İTP:31.12.2010)</b>																ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İİ SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																	
Fizibilite ve ÇED Raporu																	
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
İhale ve İnşaat İşleri																	



## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI				
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040				
izleme ve Denetim																
<b>3.1.5 Belediyeler (2.000&gt;N)</b>															ÇOB, İÇOM, Belediyeler, BB SKI	BB SKI/İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
izleme ve Denetim																
<b>3.2 Kırsal Atıksu Altyapı Yönetimi (N&gt;2000 köyler)</b>																
<b>Nevşehir/Acıgöl/Karacaören</b>															İÖİ	BB SKI, İI SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)																
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
izleme ve Denetim																
<b>Samsun/Bafra/Dededağ</b>															İÖİ	BB SKI, İI SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)																
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
izleme ve Denetim																
<b>Samsun/Vezirköprü/Öğürlü</b>															İÖİ	BB SKI, İI SKI, HSA/ÇİB
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
izleme ve Denetim																
<b>Samsun/Vezirköprü/Sarıdibek</b>															İÖİ	BB SKI, İI SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)																
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
izleme ve Denetim																
<b>Samsun/Vezirköprü/Tahtaköprü</b>															İÖİ	BB SKI, İI SKI, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)																
Yer Seçimi																
Fizibilite ve ÇED Raporu																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																
İhale ve İnşaat İşleri																
İşletmeye Alma																
izleme ve Denetim																
<b>3.3 Endüstriyel Atıksu Altyapı Yönetimi</b>																

## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR												UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040				
<b>3.3.1 OSB Atıksu Altyapı ve Artıma Durumu</b>														ÇOB, İÇOM, OSB Yönetimi	HSA/ÇİB, İÇOM, OSB Yönetimi	
<b>Kayseri OSB</b>																
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■												
Çevre izin Belgesinin Alınması	■	■	■	■												
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Kırıkkale OSB</b>																
Çevre izin Belgesinin Alınması	■	■	■	■												
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Kastamonu OSB</b>																
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Sivas OSB</b>																
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Yozgat OSB</b>																
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Bafra OSB</b>																
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Korgun OSB</b>																
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Kırşehir OSB</b>																
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Şabanözü OSB</b>																
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>Kaman OSB</b>																
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■												
Çevre izin Belgesinin Alınması	■	■	■	■												
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>3.3.2 Tekil Endüstri Atıksu Altyapı ve Artıma Durumu</b>														İÇOM, Sanayiciler	İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ, HSA/ÇİB	
Çevre izin Belgesinin Alınması	■	■	■	■												
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>3.3.3 Madencilik Atıklarının Yönetimi</b>																
Mevzuat Geliştirme Çalışmaları	■	■													ÇOB, ETKB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, ETKB, Sanayiciler, HSA/ÇİB
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları		■	■	■	■											
Sektörel Bazda Yönetim Planlarının Hazırlanması		■	■	■	■											
<b>3.4 Yağmur Suyu Altyapı Durumu (N&gt;50.000)</b>																
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/II SKİ
İhale ve İnşaat İşleri		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>3.5 Kanalizasyona Deşarj Edilen Atıksuların Yönetimi</b>														BB SKİ, Belediyeler, OSB	BB SKİ/II SKİ, OSB, HSA/ÇİB	
Kanalizasyona Deşarj Standartlarının Oluşturulması	■	■	■	■	■											
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM	ÇOB, İÇOM, HSA/ÇİB
<b>3.6 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atıksuların Yönetimi</b>																
Deşarj Edilen Atıksular için Uygun Alıcı Ortamın Belirlenmesi	■	■	■	■												
Alıcı Ortama Atıksu Deşarjları İçin Gerekli Alt Yapı Rehabilitasyon Projelerinin Oluşturulması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Alıcı Ortamlar Arasında Yüzeysel ve Yeraltına Yapılan Deşarjlarda Ortamın Su Kalitesinin İzlenmesi, Gerekirse Alıcı Ortam Standartları Oluşturulması						■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	■	■		













## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
<b>7.12 Kıyı Kanununa İstinaden deniz, göl, akarsu, baraj kıyı kenar çizgilerinin ve koruma haritalarının belirlenmesi</b>														ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Akarsu Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması														İBİM	İBİM
Gölet, Tabii ve Suni Göllerin Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması														İBİM	İBİM
Baraj Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması														İBİM	İBİM
Deniz Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması														İBİM	İBİM
<b>7.13 Atmosferik Taşınının Su Kaynaklarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi</b>														ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
<b>8 SICAK NOKTALARDA GETİRİLECEK ÇÖZÜMLER</b>														ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
<b>8.1 Kızılırmak Deltası</b>															
Delta ve Kızılırmakta Kum, Çakıl ve Taş Ocaklarının Yönetimi ve Rehabilitasyonu														İÇOM	İÇOM, HSA/ÇİB
Delta Çevresinde Yapılaşmanın Kontrolü														Belediyeler	Belediyeler
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, İÇOM, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Bafra AAT'nin ileri arıtmaya revizyonu														ÇOB, İÇOM, Belediye	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Delta ve Çevresinde Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Delta ve Çevresinde Tarımsal Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Delta Balık Avcılığının Kontrolü														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Delta Çevresinde Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları														AEKGM, İÇOM	AEKGM, HSA/ÇİB
<b>8.2 Acıyay</b>															
Çankırı Merkezde Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Çankırı Merkezde Tarımsal Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, İÇOM, Belediye	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Çankırı AAT'nin işletmeye alınması														ÇOB, İÇOM, Belediye	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Çankırı Düzenli Depolama Alanının İşletmeye Alınması														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
<b>8.3 Yozgat Çayı</b>															
Yozgat Merkezde Endüstriyel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, HSA/ÇİB
Yozgat AAT'nin ileri arıtmaya revizyonu														ÇOB, İÇOM, Belediye	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yozgat Merkezde Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Yozgat Merkezde Tarımsal Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
<b>8.4 Delice Çayı</b>															
Yerköy ve Sungurlu'da Hayvancılıktan Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Yerköy'de Tarımsal Kirlilik Yönetimi ve Gübre Kullanımının Kontrolü														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, İÇOM, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yerköy, Şefaati ve Boğazlıyan AAT'lerinin işletmeye alınması														ÇOB, İÇOM, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Boğazlıyan Düzenli Depolama Alanının İşletmeye Alınması														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
<b>8.5 Kırşehir Çayı</b>															
Kırşehir Merkezde Endüstriyel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, HSA/ÇİB
Kırşehir Merkez İlçede Tarımsal Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
<b>8.6 Sarımsaklı Suyu</b>															
Su Kalitesinin Sıklaştırılarak İzlenmesi														ÇOB, DSİ	DSİ, HSA/ÇİB
Endüstriyel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, HSA/ÇİB
Kocasinan İlçesinde Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Kocasinan İlçesinde Tarımsal Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Kayseri BB Düzenli Depolama Alanının İşletmeye Alınması														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB

## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR												UYGULAYICI		
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
<b>8.7 Havzadaki Baraj Gölleri</b>															
Ötrofik seviyenin belirlenip gerekli önlemlerin alınması	■	■	■	■	■										
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				AEKGM, İÇOM	HSA/ÇİB
Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■									TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Tarımsal Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■									TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				ÇOB, İÇOM, Belediyeler	BB SK/II SKI, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu						■	■	■	■	■	■	■	■	İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
Su Kullanımının Etkin Yönetilmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	DSİ, ÇOB	DSİ, ÇOB, HSA/ÇİB
<b>8.8 İçme Suyu Sağlanan Baraj Gölleri</b>															
4 Eylül Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Ayhanlar Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Kapulukaya Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Kesikköprü Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Karaçomak Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Musabeyli Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Pusat Özen Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
<b>8.9 Tüm HESler</b>															
Akarsular Üzerinde Baraj, Regülatör Tesisleri Envanteri Çıkarılması	■	■	■	■	■									ÇOB, DSİ, EİEİ	DSİ, EİEİ, HSA/ÇİB
Akarsularda Ekolojik Debi (Çevresel Akış) İhtiyacının Belirlenmesi	■	■	■	■	■									ÇOB, DSİ, EİEİ	DSİ, EİEİ, HSA/ÇİB
Ekolojik İhtiyaç Debisi İzleme						■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSİ, EİEİ	DSİ, EİEİ, HSA/ÇİB
Balık Geçitlerinin Yapılması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSİ, EİEİ	DSİ, EİEİ, HSA/ÇİB
<b>8.10 Kızılırmak ve Kolları Üzerindeki Kum ve Çakıl Ocakları</b>															
Kum ve Çakıl Ocaklarının Yönetimi ve Rehabilitasyonu	■	■	■	■	■										
<b>8.11 Develi Kapalı Kavzası-Sultan Sazlığı</b>															
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi (Develi-Sindelhöyük-Gazi-Zile, Yahyalı, Dünderlı, Hacıbeyli AAT'lerinin tamamlanması)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				ÇOB, İÇOM, Belediyeler	BB SK/II SKI, HSA/ÇİB
Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■									TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Tarımsal Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■									TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
<b>8.12 Palas Tuzla Gölü</b>															
Su Seviyesinin Azalmasının Nedenlerinin İncelenmesi ve Engellenmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		ÇOB, HSA/ÇİB
<b>8.13 Misli Ovası</b>															
Tarımsal Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■									TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
<b>9 HAVZA ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI</b>															
<b>9.1 Havza Çevresel Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması</b>	■	■	■	■	■										ÇOB, HSA/ÇİB
<b>9.2 Havza Çevresel Bilgi Sistemi Veritabanının Oluşturulması</b>		■	■	■	■										ÇOB, HSA/ÇİB
<b>9.3 Mevcut Veritabanlarının Havza Çevresel Bilgi Sistemine Entegrasyonu</b>			■	■	■										ÇOB, HSA/ÇİB
<b>9.4 Havza Çevresel Bilgi Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		ÇOB, HSA/ÇİB

## KIZILIRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		

NOTLAR												
1	Atıksu Yönetimi başlığı altında yapılan AAT planlamaları, Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Belediye tarafından İş Termin Planları verilmiş ise planlama yapılırken dikkate alınmıştır; verilmemişse tarih yazılmamıştır. Buna göre belediyelerin sunmuş oldukları İş Termin Planları mevzuata uygun değil ya da süreyi aşmışsa ise kırmızı olarak belirtilmiştir. Takvimlendirme bölümünde belediye tarafından verilmiş İş Termin Planları siyah bloklar halinde işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, belediye tarafından verilmiş olan tarihten daha ileri ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.											
2	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında yapılan Katı atık düzenli depolama planlamaları Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Birlik, nüfusuna bağlı olarak eğer mevzuatta verilen tarihleri aşmış ise kırmızı olarak işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, henüz geçmemiş ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.											
3	Atıksu Yönetimi başlığı altında, planlama çalışmaları kapsamında ortak AAT yapması öneren yerleşim yerleri ayrı ayrı işlenmiş ancak hangi yerleşim yeri ile birlikte olacağı yazılmamıştır.											
4	Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması maddesi yanında parantez içinde yer alan değer, ilçedeki tamamlanan kanalizasyon şebekesinin yüzdesini vermektedir. Tamamlanma oranı %90 ve üzeri olan şebekeler buraya yazılmamıştır.											
5	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında listelenen birlikler, birlik içerisinde olan merkezi belediyenin (en yüksek nüfuslu belediye) havza sınırı içerisinde bulunmasına göre belirlenmiştir. Birliğe giren tüm ilçeler belirtilmiş olmakla birlikte, havza içerisinde kalan ilçelerin altı çizilmiştir.											
6	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında, mevcut düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu iş kalemi, ilgili katı atık birliğinin katı atık bertaraf tesisi kurmasının hemen ardından başlatılmış ve toplamda 2,5 yıl sürecek şekilde takvime işlenmiştir.											
7	AAT ve kanalizasyon şebeke durumları proje süresince elde edilen veriler saha çalışmaları ve toplantılar neticesinde elde edilen bilgilerdir. Parantez içindeki değerler kanalizasyon şebekesi mevcut durumunu ifade etmektedir.											
8	Önerilen havza yönetim sisteminde büyükşehirlerde BB SKİ, büyükşehir haricindeki diğer tüm illerde ise İl Su Kanalizasyon İdareleri (İl SKİ) sorumlu kılınmıştır.											

KISALTMALAR	
ÇOB	Çevre ve Orman Bakanlığı
HSA/ÇİB	Havza Su Ajansı veya Çevre İdaresi Başkanlığı benzeri bir yapılanma
İB	İller Bankası Genel Müdürlüğü
BB	Büyükşehir Belediyeleri
BB SKİ	Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri
İl SKİ	İl Su Kanalizasyon İdareleri
İÇOM	İl Çevre ve Orman Müdürlükleri
İBİM	İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri
STB	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TKİB	Tarım ve Köylüleri Bakanlığı
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İÖİ	İl Özel İdareleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği)
AEKGM	Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
SB	Sağlık Bakanlığı
EİEİ	Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
DMİ	Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
ÖÇK	Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Atık Ü.	Atık Üreticileri
TİM	Tarım İl Müdürlükleri