

KONYA KAPALI HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Karaman/Merkez/Sudurağı (İTP:2017)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■										
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Ahırılı/Akkise (AKKİSE-ORTAKARAÖREN ORTAK AAT)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Akören/Akören														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
AAT Revizyonunun Tamamlanması (Havalandırılmalı Lagünlerin İkincil Arıtmaya Dönüştürülmesi)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Altınekin/Akıncılar														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■										
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Altınekin/Altınekin (İTP:01.04.2017)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%80)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Devam Etmekte Olan AAT İnşaat İşlerinin Tamamlanması (Yapay Sulak Alan)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Altınekin/Oğuzeli														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■										
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Beyşehir/Akçabelen (İTP:31.12.2016) (YEŞİLDAĞ-ADAKÖY-KAYABAŞI-AKÇABELEEN ORTAK AAT)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Beyşehir/Huğlu (İTP:20.12.2010)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

KONYA KAPALI HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Ereğli/Zengen (İTP:24.06.2011)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Güneşsınır/Güneşsınır														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%70)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
AAT Revizyonunun Tamamlanması (Stabilizasyon Havuzlarının Kısmi Havalandırmalı Lagünlere Dönüştürülmesi)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Hüyük/Hüyük (İTP:30.06.2017)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Hüyük/Kireli (İTP:31.12.2016) ÇAVUŞ-GÖÇERİ-KIRELİ ORTAK AAT														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Hüyük/Selki (İTP:30.06.2017) (BURUNSUZ-İMRENLER-KÖŞK-SELKİ ORTAK AAT)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Karapınar/Hotamış (İTP:31.12.2016)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Konya/Karapınar/Kayalı (İTP:31.12.2016)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB

KONYA KAPALI HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR													UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE			Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Konya/Seydişehir/Taraşçı (İTP:11.05.2017)																	
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nevşehir/Derinkuyu/Suvermez (SUVERMEZ-YAZIĞÜYÜK ORTAK AAT)																	
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nevşehir/Derinkuyu/Yazığüyük (SUVERMEZ-YAZIĞÜYÜK ORTAK AAT)																	
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Altunhisar/Altunhisar (İTP:17.02.2016) (YAKAKIĞ-YEŞİLYURT-ALTUNHİSAR ORTAK AAT)																	
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Altunhisar/Karakapı (İTP:20.10.2016) (KARAKAPı-KEÇİKALEŞİ ORTAK AAT)																	
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Altunhisar/Keçikalesi (İTP:10.10.2011) (KARAKAPı-KEÇİKALEŞİ ORTAK AAT)																	
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

KONYA KAPALI HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Merkez/Aktaş (NİĞDE AAT'YE BAĞLI)															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Merkez/Alay (İTP:13.05.2017) (BAĞLAMA-ALAY ORTAK AAT)															
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Merkez/Bağlama (İTP:06.06.2017) (BAĞLAMA-ALAY ORTAK AAT)															
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Merkez/Çayırılı (İTP:15.12.2008)															
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Merkez/Değirmenli (İTP:11.05.2017)															
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%0)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Merkez/Fertek (NİĞDE AAT'YE BAĞLI)															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Merkez/Gümüşler (NİĞDE AAT'YE BAĞLI)															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niğde/Merkez/Hacıabdullah (İTP:01.05.2017) (HACIABDULLAH-YILDIZTEPE ORTAK AAT)															
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%10)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

KONYA KAPALI HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI					
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040					
Alıcı Ortamlar Arasında Yüzeysel ve Yeraltına Yapılan Deşarjlarda Ortamın Su Kalitesinin İzlenmesi, Gerekirse Alıcı Ortam Standartları Oluşturulması İzleme ve Denetim																	
4 KATI ve TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ																	
4.1 Atık Azaltımı, Kaynağında Ayırma ve Geri Dönüşüm Sisteminin Yerleştirilmesi																	ÇOB, İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Ü.
4.2 Katı Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri																	ÇOB, İÇOM, BB, Atık Birlikleri, Atık Ü.
4.2.1 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katı Atık Birliği (Selçuklu,Meram,Karatay) (N=1.051.798)																	
a Yer Seçimi																	
b Fizibilite ve ÇED Raporu																	
c Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
d İhale ve İnşaat İşleri																	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
e İşletmeye Alma																	
f Sızıntı Suyu Yönetimi																	
g İzleme ve Denetim																	
4.2.2 Aksaray İli Mahalli İdareler Hizmet Birliği (Aksaray,Gülağaç,Eskil,Güzelyurt,Ortaköy) (N=215.321)																	
c İzleme ve Denetim																	
4.2.3 Karaman İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Hizmetler Birliği (Karaman,Ayrancı,Kazımkarabekir) (N=182.525)																	
b İşletmeye Alma																	
c İzleme ve Denetim																	
4.2.4 Cihanbeyli Kulu Altınekin İlçe Belde ve Köyleri Çevre Koruma Birliği (Cihanbeyli,Kulu,Altınekin) (N=182.180)																	
c İzleme ve Denetim																	
4.2.5 Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği(NİĞKAD-BİR) (Niğde,Bor,Altunhisar) (N=168.998)																	
a Yer Seçimi																	
b Fizibilite ve ÇED Raporu																	
c Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
d İhale ve İnşaat İşleri																	
e İşletmeye Alma																	
f İzleme ve Denetim																	
4.2.6 ER-KAB Katı Atık ve Çevre Koruma Birliği (Ereğli,Emirgazi,Halkapınar)(N=101.902)																	
a Yer Seçimi																	
b Fizibilite ve ÇED Raporu																	
c Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
d İhale ve İnşaat İşleri																	
e İşletmeye Alma																	
f İzleme ve Denetim																	
4.2.7 Şereflikoçhisar Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi (Şereflikoçhisar,Ağaçören,Sarıyahşi,Boğazköy,Evren)(N=43.386)																	
c İzleme ve Denetim																	
4.2.8 Hüyük Çevre Koruma Birliği (Hüyük)(N=17.488)																	
a Yer Seçimi																	
b Fizibilite ve ÇED Raporu																	
c Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması																	
d İhale ve İnşaat İşleri																	
e İşletmeye Alma																	
f İzleme ve Denetim																	
4.3 Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu																	
4.3.1 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katı Atık Birliği (Selçuklu,Meram,Karatay) (N=1.051.798)																	İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
																	İÇOM, BB, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB

KONYA KAPALI HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR												UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040				
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İl SKİ, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri,
Düzenli Depolama Tesislerinin Kurulması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri,
8.7 İbrala Barajı																
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İl SKİ, HSA/ÇİB
8.8 Meke Gölü																
Tarımsal Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■										TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
İyi tarım uygulamaları(Ürün Deseni Seçimi, Modern Sulama Teknolojisinin Kullanımı)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Yer altı Suyu Kaynakları Yönetimi	■	■	■	■	■										ÇOB, DSİ, BB SKİ, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
8.9 Suğla Gölü																
İyi tarım uygulamaları(Ürün Deseni Seçimi, Modern Sulama Teknolojisinin Kullanımı)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
8.10 Samsam Gölü																
Tarımsal Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■										TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
İyi tarım uygulamaları(Ürün Deseni Seçimi, Modern Sulama Teknolojisinin Kullanımı)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
8.11 Kulu Gölü																
İyi tarım uygulamaları(Ürün Deseni Seçimi, Modern Sulama Teknolojisinin Kullanımı)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
8.12 Hotamış Sazlığı																
KOP'nin Bitirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması	■	■	■	■	■										ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
İyi tarım uygulamaları(Ürün Deseni Seçimi, Modern Sulama Teknolojisinin Kullanımı)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
8.13 Eşmekaya Sazlığı																
İyi tarım uygulamaları(Ürün Deseni Seçimi, Modern Sulama Teknolojisinin Kullanımı)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Yer altı Suyu Kaynakları Yönetimi	■	■	■	■	■										ÇOB, DSİ, BB SKİ, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
8.14 Ereğli Sazlıkları(Akgöl)																
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İl SKİ, HSA/ÇİB
Ereğli OSB'nin deşarj iznini alması	■	■	■	■	■										ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ,
8.15 Seydişehir ETİ Alüminyum Tesisi Atık Barajı																
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ,
Atık Barajları Kurulması ve Rehabilitasyonu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ,
9 HAVZA ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI																
9.1 Havza Çevresel Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması	■	■	■	■	■											ÇOB, HSA/ÇİB
9.2 Havza Çevresel Bilgi Sistemi Veritabanının Oluşturulması	■	■	■	■	■											ÇOB, HSA/ÇİB
9.3 Mevcut Veritabanların Havza Çevresel Bilgi Sistemine Entegrasyonu	■	■	■	■	■											ÇOB, HSA/ÇİB
9.4 Havza Çevresel Bilgi Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		ÇOB, HSA/ÇİB

KONYA KAPALI HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		

- ^a Aksaray İli yeni AAT projesi tamamlanmış olup IPA başvurusu yapılmıştır.
- ^b Şereflikoçhisar ilçesinde mevcut AAT'nin yanında yeni AAT inşaatı devam etmektedir.
- ^c Beyşehir AAT işletme masraflarından dolayı işletilmemektedir.
- ^d Doğanbey AAT inşaatı tamamlanamamıştır.Mekanik ve elektrik işleri eksik durumdadır.

NOTLAR	
1	Atıksu Yönetimi başlığı altında yapılan AAT planlamaları, Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Belediye tarafından İş Termin Planları verilmiş ise planlama yapılırken dikkate alınmıştır; verilmemişse tarih yazılmamıştır.Buna göre belediyelerin sunmuş oldukları İş Termin Planları mevzuata uygun değil ya da süreyi aşmışsa ise kırmızı olarak belirtilmiştir. Takvimlendirme bölümünde belediye tarafından verilmiş İş Termin Planları siyah bloklar halinde işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, belediye tarafından verilmiş olan tarihten daha ileri ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.
2	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında yapılan Katı atık düzenli depolama planlamaları Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Birlik, nüfusuna bağlı olarak eğer mevzuatta verilen tarihleri aşmış ise kırmızı olarak işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, henüz geçmemiş ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.
3	Atıksu Yönetimi başlığı altında, planlama çalışmaları kapsamında ortak AAT yapması öneren yerleşim yerleri ayrı ayrı işlenmiş ancak hangi yerleşim yeri ile birlikte olacağı yazılmamıştır.
4	Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması maddesi yanında parantez içinde yer alan değer, ilçedeki tamamlanan kanalizasyon şebekesinin yüzdesini vermektedir. Tamamlanma oranı %90 ve üzeri olan şebekeler buraya yazılmamıştır.
5	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında listelenen birlikler, birlik içerisinde olan merkezi belediyenin (en yüksek nüfuslu belediye) havza sınırı içerisinde bulunmasına göre belirlenmiştir. Birliğe giren tüm ilçeler belirtilmiş olmakla birlikte, havza içerisinde kalan ilçelerin altı çizilmiştir.
6	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında, mevcut düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu iş kalemi, ilgili katı birliğinin katı atık bertaraf tesisi kurmasının hemen ardından başlatılmış ve toplamda 2,5 yıl sürecek şekilde takvime işlenmiştir.
7	AAT ve kanalizasyon şebeke durumları proje süresince elde edilen veriler saha çalışmaları ve toplantılar neticesinde elde edilen bilgilerdir. Parantez içindeki değerler kanalizasyon şebekesi mevcut durumunu ifade etmektedir.
8	Önerilen havza yönetim sisteminde büyükşehirlerde BB SKİ, büyükşehir haricindeki diğer tüm illerde ise İl Su Kanalizasyon İdareleri (İl SKİ) sorumlu kılınmıştır.

KISALTMALAR	
ÇOB	Çevre ve Orman Bakanlığı
İB	İller Bankası Genel Müdürlüğü
BB	Büyükşehir Belediyeleri
BB SKİ	Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri
İl SKİ	İl Su Kanalizasyon İdareleri
İÇOM	İl Çevre ve Orman Müdürlükleri
İBİM	İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri
STB	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TKİB	Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İÖİ	İl Özel İdareleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği)
AEKGM	Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
SB	Sağlık Bakanlığı
EİEİ	Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
DMİ	Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Atık Ü.	Atık Üreticileri
TİM	Tarım İl Müdürlükleri
HSA/ÇİB	Havza Su Ajansı veya Çevre İdaresi Başkanlığı benzeri bir yapılanma
ÖÇK	Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı