

KUZEY EGE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI				
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI														ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK	HSA/ÇİB
2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI														ÇOB, Valilikler	HSA/ÇİB
3 ATIKSU YÖNETİMİ															
3.1 Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
3.1.1 Belediyeler (100.000>N>50.000)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Balıkesir/Edremit														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzmir/Aliağa														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzmir/Bergama														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Manisa/Soma (İTP:13.05.2012) (Soma-Turgutalp Ortak AAT)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3.1.2 Belediyeler (50.000>N>10.000)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Balıkesir/Ayvalık (İTP:01.01.2014)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim					■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Balıkesir/Ayvalık/Altınova														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim					■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Balıkesir/Burhaniye														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Balıkesir/Edremit/Akçay (Edremit KBB AAT ye Bağlı)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Balıkesir/Edremit/Altınoluk *														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim					■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Balıkesir/Edremit/Zeytinli (Edremit KBB AAT ye Bağlı)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Balıkesir/Havran (İTP:13.05.2014)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

KUZEY EGE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İl SKİ, HSA/ÇİB
Manisa/Soma/Cenkyeri (İTP:15.06.2014)														
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İl SKİ, HSA/ÇİB
Manisa/Soma/Turgutalp (İTP:15.06.2011) (Soma-Turgutalp Ortak AAT)														
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İl SKİ, HSA/ÇİB
3.1.4 Belediyeler (2.000>N)														
Çanakkale/Merkez/Kumkale														
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İl SKİ, HSA/ÇİB
Çanakkale/Ayvacıkkı/Gülpınar (İTP:13.05.2016)														
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İl SKİ, HSA/ÇİB
Çanakkale/Ezine/Mahmudiye														
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İl SKİ, HSA/ÇİB
İzmir/Bergama/Ayaskent														
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İl SKİ, HSA/ÇİB
İzmir/Bergama/Bölcek														
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim						■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İl SKİ, HSA/ÇİB
İzmir/Bergama/Göçbeyli (İTP:11.05.2017)														
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

KUZEY EGE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI					
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040					
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	■	■	■	■	■											TKİB, TİM, Tarımsal Araştırma Enst., Ziraat Fakülteleri, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, Tarımsal Araştırma Enst., Ziraat Fakülteleri, HSA/ÇİB
Gübre ve Pesticit Satışlarını Kontrol Altına Alınması	■	■	■	■	■												
Organik Tarım-İyi Tarım Uygulamaları			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Evsel AAT Çamurunun Tarımda Kullanımına Yönelik Çalışmalar			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5.2 Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi																TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, Çevre İdaresi Başkanlığı
Envanter Oluşturma	■	■	■	■	■												
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	■	■	■	■	■												
Hayvansal Atık Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Hayvansal Atıkların Katı ve Sıvı Kısımlarının Ayrı Toplanması, Katı Kısımlarının Kompostlaştırılması ve Sıvı Kısımlarının Sürüm Safhasında Toprağa Enjeksiyonu İle İlgili Çalışmalar Yapılması			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Hayvansal Atıkların Alıcı Ortama Deşarjının Denetlenmesi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Su Ürünleri Yetiştiriciliği İle İlgili Çalışmalar Yapılması ve İlgili Mevzuatın Hazırlanması			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Yatırım-Destek-Teşvik Programlarının Geliştirilmesi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6 AĞAÇLANDIRMA,EROZYON KONTROLÜ VE MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI																	
6.1 Etüt ve Projelendirme Çalışmaları																AEKGM	AEKGM
6.2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları																AEKGM, İÇOM	AEKGM, Çevre İdaresi Başkanlığı
Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Erozyon, Sel ve Çiğ Kontrolü Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Mera Islah Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6.3 Taşocakları ve Maden Sahalarının Rehabilitasyonu																Sanayiciler, İÇOM	Sanayiciler, İÇOM, Çevre İdaresi Başkanlığı
Planlama ve Uygulama	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7 SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ																	
7.1 Su Kaynakları Potansiyeli Envanter Çalışmaları	■	■	■	■	■											DSİ	DSİ
7.2 İçme Suyu Havzaları Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları																ÇOB, BB SKİ	BB SKİ, İİ SKİ, HSA/ÇİB
Bayramiç Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■												
Ayvack Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■												
Madra Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■												
Güzelhisar Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■	■	■												
7.3 Akarsularda Taşkın Risk Alanlarının Belirlenmesi																DSİ, BB SKİ, Belediyeler	DSİ, BB SKİ, İİ SKİ
Akarsularda Öncelikli Taşkın Risk Alanlarının Belirlenmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Su Üzerindeki Baskıların Önlenmesi İçin Gerekli Yatırımların Başlatılması						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.4 Su kullanımı ile ilgili Havzanın Korunmasına İlişkin Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	DSİ, TİM	DSİ, TİM, HSA/ÇİB
7.5 Havza Şartlarına Bağlı Olarak Baraj ve Gölet Projelerinin İrdelenmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	DSİ	DSİ, HSA/ÇİB
7.6 Yukarı Havza Şartlarının İyileştirilmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSİ	ÇOB, DSİ, HSA/ÇİB
7.7 Nehir Havzası Akım ve Su Kalitesi İzleme Sisteminin Kurulması																ÇOB, DSİ, BB SKİ, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
Su Kalitesi İzleme Sisteminin Kurulması	■	■	■	■	■												
Akım İzleme Sisteminin Kurulması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.7.1 Yüzeysel Su Kaynakları																	
Yüzeysel Suların Su Kalitesi İzleme Ağının Genişletilmesi	■	■	■	■	■											ÇOB, DSİ, BB SKİ, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
Yüzeysel Suların Su Kalitesi İzleme Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.7.2 Yeraltı Su Kaynakları																	
Yeraltı Suları Su Kalitesi İzleme Ağının Genişletilmesi	■	■	■	■	■											ÇOB, DSİ, BB SKİ, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
Yeraltı Suları Su Kalitesi İzleme Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSİ, BB SKİ, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
Yeraltı Su Kuyularının Denetlenmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSİ, BB SKİ, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB

KUZEY EGE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		

- * Balıkesir/Edremit/Altınoluk beldesinde mevcut olan AAT de kapasite yetersizliği olduğu için beledye yeni bir AAT yapılması planlanmıştır.
 ** İzmir/Dikili ilçesinde ön arıtma ve sonrasında derin deniz deşarjı mevcuttur. Planlama çalışmalarında aktif çamur sistemli AAT planlaması yapılmıştır.

NOTLAR	
1	Atıksu Yönetimi başlığı altında yapılan AAT planlamaları, Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Belediye tarafından İş Termin Planları verilmiş ise planlama yapılırken dikkate alınmıştır; verilmemişse tarih yazılmamıştır. Buna göre belediyelerin sunmuş oldukları İş Termin Planları mevzuata uygun değil ya da süreyi aşmışsa ise kırmızı olarak belirtilmiştir. Takvimlendirme bölümünde belediye tarafından verilmiş İş Termin Planları siyah bloklar halinde işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, belediye tarafından verilmiş olan tarihten daha ileri ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.
2	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında yapılan Katı atık düzenli depolama planlamaları Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Birlik, nüfusuna bağlı olarak eğer mevzuatta verilen tarihleri aşmış ise kırmızı olarak işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, henüz geçmemiş ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.
3	Atıksu Yönetimi başlığı altında, planlama çalışmaları kapsamında ortak AAT yapması öneren yerleşim yerleri ayrı ayrı işlenmiş ancak hangi yerleşim yeri ile birlikte olacağı yazılmamıştır.
4	Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması maddesi yanında parantez içinde yer alan değer, ildeki tamamlanan kanalizasyon şebekesinin yüzdesini vermektedir. Tamamlanma oranı %90 ve üzeri olan şebekeler buraya yazılmamıştır.
5	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında listelenen birlikler, birlik içerisinde olan merkezi belediyenin (en yüksek nüfuslu belediye) havza sınırı içerisinde bulunmasına göre belirlenmiştir. Birliğe giren tüm ilçeler belirtilmiş olmakla birlikte, havza içerisinde kalan ilçelerin altı çizilmiştir.
6	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında, mevcut düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu iş kalemi, ilgili katı atık birliğinin katı atık bertaraf tesisi kurmasının hemen ardından başlatılmış ve toplamda 2,5 yıl sürecek şekilde takvime işlenmiştir.
7	AAT ve kanalizasyon şebeke durumları proje süresince elde edilen veriler saha çalışmaları ve toplantılar neticesinde elde edilen bilgilerdir. Parantez içindeki değerler kanalizasyon şebekesi mevcut durumunu ifade etmektedir.
8	Önerilen havza yönetim sisteminde büyükşehirlerde BB SKİ, büyükşehir haricindeki diğer tüm illerde ise İl Su Kanalizasyon İdareleri (İl SKİ) sorumlu kılınmıştır.

KISALTMALAR		KISALTMALAR	
ÇOB	Çevre ve Orman Bakanlığı	AEKGM	Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
İB	İller Bankası Genel Müdürlüğü	SB	Sağlık Bakanlığı
BB	Büyükşehir Belediyeleri	EİEİ	Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
BB SKİ	Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri	DMİ	Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
İl SKİ	İl Su Kanalizasyon İdareleri	Atık Ü.	Atık Üreticileri
İÇOM	İl Çevre ve Orman Müdürlükleri	TİM	Tarım İl Müdürlükleri
İBİM	İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri	HSA/ÇİB	havza Su Ajansı veya Çevre İdaresi Başkanlığı benzeri bir yapılanma
STB	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	ÖÇK	Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
TKİB	Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı		
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü		
İÖİ	İl Özel İdareleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği)		