

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI				
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI														ÇOB, DSI, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK	HSA / ÇİB
2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI														ÇOB, Valilikler	HSA / ÇİB
3 ATIKSU YÖNETİMİ															
3.1 Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
3.1.1 Belediyeler (N>100.000)															
Bursa/Nilüfer														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim															
Bursa/Osmangazi														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim															
Bursa/Yıldırım														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim															
Balıkesir/Merkez														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim															
Balıkesir/Bandırma (ITP:13.05.2010)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
3.1.2 Belediyeler (100.000>N>50.000)															
Kütahya/Tavşanlı (ITP:31.12.2010)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
Bursa/Gürsu														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim															
Bursa/Karacabey														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Revizyon Çalışmaları															
İzleme ve Denetim															
Bursa/Mustafakemalpaşa (ITP: 13.05.2012) (MKP-Yalıntaş-Tatkavaklı-Tepecik-Yeşilova Ortak AAT)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (Yalıntaş-Tatkavaklı-Tepecik) (%)															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
3.1.3 Belediyeler (50.000>N>10.000)															
Kütahya/Emet														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim															
Kütahya/Simav (ITP:01.05.2014) (Simav ve 7 Belde Belediyesi Ortak AAT)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI		
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim														
Balıkesir/İvrindi/Gökçeşeyi (ITP: 01.05.2017)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim														
Balıkesir/Merkez/Pamukçu (ITP: 01.05.2017)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim														
Balıkesir/Merkez/Kocaavşar (ITP: 01.05.2017)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim														
Balıkesir/Merkez/Şamlı (Taahhüdü Yok)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim														
Balıkesir/Kepsut (ITP:30.03.2015)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim														
Balıkesir/Sındırgı/Yüreğil (ITP: 01.05.2017)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%75)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim														
Balıkesir/Susurluk/Göbel (ITP:13.05.2017)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim														
Balıkesir/Manyas (ITP: 31.12.2006)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		
İzleme ve Denetim														
Kütahya/Simav/Gümüşsu													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
Kütahya/Simav/Hisarbey													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
Kütahya/Simav/Kalkan													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
Kütahya/Simav/Kestel													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
Kütahya/Simav/Naşa													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
Kütahya/Simav/Öreylr													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														
İzleme ve Denetim														
Kütahya/Simav/Şenköy													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi														
Fizibilite ve ÇED Raporu														
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması														
İhale ve İnşaat İşleri														
İşletmeye Alma														

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim											■	■		
Balikesir/Sındırgı/Gölcük (ITP:13.05.2017)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim											■	■		
Balikesir/Sındırgı/Yaylabayır													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%80)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim											■	■		
Balikesir/Susurluk/Göbel (ITP:13.05.2017)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim											■	■		
Balikesir/Susurluk/Karapürçek (ITP:13.05.2017)													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim											■	■		
Manisa/Gördes/Çiçekli													ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
İzleme ve Denetim											■	■		
3.2 Kırsal Atıksu Altyapı Yönetimi														
3.2.1 Bursa/Mudanya/Çağrışan													İÖİ, BB SKİ	BB SKİ, İİ SKİ, HSA / ÇİB
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Sistemine Alınması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3.2.2 Bursa/Nilüfer/Yaylacık													İÖİ, BB SKİ	BB SKİ, İİ SKİ, HSA / ÇİB
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Sistemine Alınması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3.2.3 Bursa/Nilüfer/Yolçatu													İÖİ, BB SKİ	BB SKİ, İİ SKİ, HSA / ÇİB
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Sistemine Alınması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3.3 Endüstriyel Atıksu Altyapı Yönetimi														
3.3.1 OSB Atıksu Altyapı ve Arıtma Durumu													ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ, HSA/ÇİB
BTSO OSB														

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Kanalizasyona Deşarj Standartlarının Oluşturulması															
İzleme ve Denetim															ÇOB, İÇOM
3.6 Alıcı Ortama Deşarj Edilen Atıksuların Yönetimi															ÇOB, İÇOM, HSA/ÇİB
Deşarj Edilen Atıksular için Uygun Alıcı Ortamın Belirlenmesi															ÇOB, İÇOM
Alıcı Ortama Atıksu Deşarjları için Gerekli Alt Yapı Rehabilitasyon Projelerinin Oluşturulması															ÇOB, İÇOM
Alıcı Ortamlar Arasında Yüzeysel ve Yeraltına Yapılan Deşarjlarda Ortamın Su Kalitesinin İzlenmesi, Gerekirse Alıcı Ortam Standartları Oluşturulması															ÇOB, İÇOM
İzleme ve Denetim															ÇOB, İÇOM
4 KATI ve TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ															
4.1 Atık Azaltımı, Kaynağında Ayırma ve Geri Dönüşüm Sisteminin Yerleştirilmesi															ÇOB, İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Ü.
4.2 Katı Atık İşleme, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri															İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
4.2.1 Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetim Birliği (Balıkesir - Susurluk - İvrindi - Kepsut - Savaştepe - Bigadiç) (N=463.950)															
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
Sızıntı Suyu Yönetimi															
İzleme ve Denetim															
4.2.2 Güney Marmara Belediyeler Birliği (Bandırma - Erdek) (N=143.173)															
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
Sızıntı Suyu Yönetimi															
İzleme ve Denetim															
4.2.3 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı (BBB sınırları içerisindeki belediyeler) (N=2.174.260)															
İzleme ve Denetim															İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
4.2.4 Kütahya İli Yerel Yön. Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşl. Bir. (Kütahya - Altıntaş - Aslanapa - Emet - Tavşanlı - Domaniç - Çavdarhisar - Hisarcık) (N=377.649)															
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
Sızıntı Suyu Yönetimi															
İzleme ve Denetim															
4.2.5 Simav Belediyesi (ITP:10.09.2014)															
Yer Seçimi															
Fizibilite ve ÇED Raporu															
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması															
İhale ve İnşaat İşleri															
İşletmeye Alma															İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
Sızıntı Suyu Yönetimi															
İzleme ve Denetim															
4.3 Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu															
4.3.1 Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetim Birliği															
Rehabilitasyon Çalışmalarının Yürütülmesi															İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri
İzleme ve Denetim															İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI					
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040					
4.3.2 Güney Marmara Belediyeler Birliği																	
Rehabilitasyon Çalışmalarının Yürütülmesi																İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim																	
4.3.3 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı																	
Rehabilitasyon Çalışmalarının Yürütülmesi																İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim																	
4.3.4 Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği																	
Rehabilitasyon Çalışmalarının Yürütülmesi																İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim																	
4.4 Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetimi Uygulamaları																	
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları																	
İlgili Mevzuatın Uygulanması																İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim																	
4.5 Tıbbi Atıkların Yönetimi Uygulamaları																	
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları																	
İlgili Mevzuatın Uygulanması																İÇOM, Atık Üreticileri	İÇOM, Atık Üreticileri, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim																	
5 YAYILI KAYNAK KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ VE KONTROLÜ																	
5.1 Tarımsal Kirlilik Yönetimi																	
Envanter Oluşturma																	
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları																	
Gübre ve Pestisit Satışlarını Kontrol Altına Alınması																TKİB, TİM, Tarımsal Araştırma Enst., Ziraat Fakülteleri, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, Tarımsal Araştırma Enst., Ziraat Fakülteleri, HSA/ÇİB
Organik Tarım-İyi Tarım Uygulamaları																	
Evsel AAT Çamurunun Tarımda Kullanımına Yönelik Çalışmalar																	
5.2 Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi																	
Envanter Oluşturma																	
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları																	
Hayvansal Atık Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi																	
Hayvansal Atıkların katı ve sıvı kısımlarını ayrı toplanması, katı kısımlarını kompostlaştırılması ve sıvı kısımlarının sürüm safhasında toprağa enjeksiyonu ile ilgili çalışmalar yapılması																TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA ve ÇİB
Hayvansal atıkların alıcı ortama deşarjının denetlenmesi																	
Su Ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar yapılması ve ilgili mevzuatın hazırlanması																	
Yatırım-Destek-Teşvik Programlarının Geliştirilmesi																	
6 AĞAÇLANDIRMA,EROZYON KONTROLÜ VE MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI																	
6.1 Etüt ve Projelendirme Çalışmaları																AEKGM	AEKGM
6.2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları																	
a Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon																AEKGM, İÇOM	AEKGM, HSA ve ÇİB
b Erozyon, Sel ve Çığ Kontrolü Çalışmaları																	
c Mera Islah Çalışmaları																	
6.3 Taşocakları ve Maden Sahalarının Rehabilitasyonu																	
a Planlama ve Uygulama																Sanayiciler, İÇOM	Sanayiciler, İÇOM, HSA ve ÇİB
b İzleme ve Denetim																	
7 SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ																	
7.1 Su Kaynakları Potansiyeli Envanter Çalışmaları																DSİ	DSİ
7.2 İçme Suyu Havzaları Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları																ÇOB, BB SKİ	BB SKİ, İİ SKİ, HSA ve ÇİB
Kayaboğazı Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi																	
Doğançlı Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi																	

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Nilüfer Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■												
İkizcetepeler Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi	■	■	■												
Çınarcık Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi *	■	■	■												
Gölbacı Barajı Özel Hüküm Belirleme İhtiyacının Tespit Edilmesi *	■	■	■												
7.3 Akarsularda Taşkın Risk Alanlarının Belirlenmesi														DSİ, BB SKI, Belediyeler	DSİ, BB SKI, İl SKI
Akarsularda Öncelikli Taşkın Risk Alanlarının Belirlenmesi	■	■	■	■	■										
Su Üzerindeki Baskıların Önlenmesi İçin Gerekli Yatırımların Başlatılması						■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim															
7.4 Su kullanımı ile ilgili Havzanın Korunmasına İlişkin Eğitim ve Bilişlendirme Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	DSİ, TİM	DSİ, TİM, HSA/ÇİB
7.5 Havza Şartlarına Bağlı Olarak Baraj ve Gölet Projelerinin İrdelenmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	DSİ	DSİ, HSA/ÇİB
7.6 Yukarı Havza Şartlarının İyileştirilmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSİ	ÇOB, DSİ, HSA/ÇİB
7.7 Nehir Havzası Su Kalitesi İzleme Sisteminin Kurulması														ÇOB, DSİ, DMI, BB SKI, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, DMI, HSA/ÇİB
Su Kalitesi İzleme Sisteminin Kurulması	■	■	■	■	■										
Akım İzleme Sisteminin Kurulması	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.7.1 Yüzeysel Su Kaynakları															
Yüzeysel Suların Su Kalitesi İzleme Ağının Genişletilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB, DSİ, BB SKI, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
Yüzeysel Suların Su Kalitesi İzleme Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.7.2 Yeraltı Su Kaynakları															
Yeraltı Suların Su Kalitesi İzleme Ağının Genişletilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB, DSİ, BB SKI, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
Yeraltı Suların Su Kalitesi İzleme Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSİ, BB SKI, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
Yeraltı Su Kuyularının Denetlenmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSİ, BB SKI, SB, EİEİ, TİM,	DSİ, HSA/ÇİB
7.8 Havza Su Kalitesi Modelleme Sistemi															
7.8.1 Nilüfer Çayı Su Kalitesinin Modellenmesi			■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Nilüfer Çayı için Çevresel Kalite Standartlarının Oluşturulması			■	■	■									ÇOB	ÇOB
7.8.2 Simav Çayı Su Kalitesinin Modellenmesi			■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Simav Çayı için Çevresel Kalite Standartlarının Oluşturulması			■	■	■									ÇOB	ÇOB
7.8.3 Uluabat Gölü Su Kalitesinin Modellenmesi			■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Uluabat Gölü için Çevresel Kalite Standartlarının Oluşturulması			■	■	■									ÇOB	ÇOB
7.8.4 Manyas Gölü Su Kalitesinin Modellenmesi			■	■	■									ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Manyas Gölü için Çevresel Kalite Standartlarının Oluşturulması			■	■	■									ÇOB	ÇOB
7.9 Artılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Uygulamaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, BB/Belediye, TKİB	ÇOB, BB/Belediye, TKİB, HSA/ÇİB
7.10 Tarımsal Amaçlı Su Kullanımının Azaltılması														ÇOB, TKİB	ÇOB, TKİB, HSA/ÇİB
Su dağıtım sistemlerinin yapısal yönden iyileştirilmesi, basınçlı sulama sistemlerinin uygulanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Su dağıtım programlarının hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Suyun ölçülü ve kontrollü dağıtım ve izlenmesinde telemetrik yöntemlerin kullanımı	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.11 Sulak Alan Yönetimi														ÇOB, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÖÇK, Yatırımcı Kuruluş	ÇOB, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÖÇK, Yatırımcı KuruluşHSA/ÇİB
Sulak Alan Koruma Alanları Yönetim Planları hizmetlerinin tamamlanması	■	■	■	■	■										
Uluslar arası standartlara uygun su ürünleri üretim şartlarının hazırlanması	■	■	■	■	■										
Sulak Alanda su bütçesi, aylık tatlı su ihtiyacı hesabı	■	■	■	■	■										
Lagün, deniz, ve iç kanal projelerinin ve denize çıkış yapılarının geliştirilmesi	■	■	■	■	■										
Tarla balıkçılığı hizmetlerinin planlanması, su ürünleri üretiminin artırılması hizmetleri ve rehabilitasyon projelerinin geliştirilmesi	■	■	■	■	■										
7.12 Kıyı Kanununa İstinaden deniz, göl, akarsu, baraj kıyı kenar çizgilerinin ve koruma haritalarının belirlenmesi														ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Akarsu Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması	■	■	■	■	■									İBİM	İBİM

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI				
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040				
Madencilik Atıklarının Yönetimi															ÇOB, ETKB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, ETKB, Sanayiciler, HSA / ÇİB
8.10 İkizcetepeler Barajı																
Atmosferik Taşınımın Su Kaynağına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi															ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
8.11 Havza Sınırları İçerisinde Yer Alan Tüm HES'ler (inşaat veya planlama aşama.)															ÇOB, DSI, EİEİ	DSI, EİEİ, HSA/ÇİB
Akarsular Üzerinde Baraj, Regülatör Tesisleri Envanteri Yapılması																
Gerekli Ekolojik Debi (Çevresel Akış) İhtiyacının Belirlenmesi																
Ekolojik ihtiyaç debisi izleme																
Balık Geçitlerinin Yapılması																
8.12 Havza Sınırları İçerisinde Yer Alan Tüm Baraj Gölleri															ÇOB, DSI	DSI, HSA/ÇİB
Ötrofik Seviyenin Belirlenip Gerekli Önlemlerin Alınması																
İzleme ve Denetim																
9 HAVZA ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI																
9.1 Havza Çevresel Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması															-	ÇOB, HSA/ÇİB
9.2 Havza Çevresel Bilgi Sistemi Veritabanının Oluşturulması															-	ÇOB, HSA/ÇİB
9.3 Mevcut Veritabanlarının Havza Çevresel Bilgi Sistemine Entegrasyonu															-	ÇOB, HSA/ÇİB
9.4 Havza Çevresel Bilgi Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması															-	ÇOB, HSA/ÇİB

NOTLAR	
1	Atıksu Yönetimi başlığı altında yapılan AAT planlamaları, Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Belediye tarafından İş Termin Planları verilmiş ise planlama yapılırken dikkate alınmıştır; verilmemişse tarih yazılmamıştır. Buna göre belediyelerin sunmuş oldukları İş Termin Planları mevzuata uygun değil ya da süreyi aşmışsa ise kırmızı olarak belirtilmiştir. Takvimlendirme bölümünde belediye tarafından verilmiş İş Termin Planları siyah bloklar halinde işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, belediye tarafından verilmiş olan tarihten daha ileri ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.
2	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında yapılan Katı atık düzenli depolama planlamaları Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Birlik, nüfusuna bağlı olarak eğer mevzuatta verilen tarihleri aşmış ise kırmızı olarak işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, henüz geçmemiş ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.
3	Atıksu Yönetimi başlığı altında, planlama çalışmaları kapsamında ortak AAT yapması öneren yerleşim yerleri ayrı ayrı işlenmiş ancak hangi yerleşim yeri ile birlikte olacağı yazılmıştır.
4	Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması maddesi yanında parantez içinde yer alan değer, ilçedeki tamamlanan kanalizasyon şebekesinin yüzdesini vermektedir. Tamamlanma oranı %90 ve üzeri olan şebekeler buraya yazılmamıştır.
5	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında listelenen birlikler, birlik içerisinde olan merkezi belediyenin (en yüksek nüfuslu belediye) havza sınırı içerisinde bulunmasına göre belirlenmiştir. Birliğe giren tüm ilçeler belirtilmiş olmakla birlikte, havza içerisinde kalan ilçelerin altı çizilmiştir.
6	Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında, mevcut düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu iş kalemi, ilgili katı atık birliğinin katı atık bertaraf tesisi kurmasının hemen ardından başlatılmış ve toplamda 2,5 yıl sürecek şekilde takvime işlenmiştir.
7	AAT ve kanalizasyon şebeke durumları proje süresince elde edilen veriler saha çalışmaları ve toplantılar neticesinde elde edilen bilgilerdir. Parantez içindeki değerler kanalizasyon şebekesi mevcut durumunu ifade etmektedir.
8	Önerilen havza yönetim sisteminde büyükşehirlerde BB SKİ, büyükşehir haricindeki diğer tüm illerde ise İl Su Kanalizasyon İdareleri (İl SKİ) sorumlu kılınmıştır.
*	Çınarcık Barajı ve Gölbaşı Barajı içme ve kullanma suyu kaynağı olarak tasarlınsa da henüz kullanılmamaktadır.

KISALTMALAR	
ÇOB	Çevre ve Orman Bakanlığı
İB	İller Bankası Genel Müdürlüğü
BB	Büyükşehir Belediyeleri
BB SKİ	Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri
İBİM	İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri
İl SKİ	İl Su Kanalizasyon İdareleri
İÇOM	İl Çevre ve Orman Müdürlükleri
STB	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TKİB	Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İÖİ	İl Özel İdareleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği)
AEKGM	Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
SB	Sağlık Bakanlığı
EİEİ	Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
DMİ	Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Atık Ü.	Atık Üreticileri
TİM	Tarım İl Müdürlükleri
HSA/ÇİB	Havza Su Ajansı veya Çevre İdaresi Başkanlığı benzeri bir yapılanma
ÖÇK	Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı