

YEŞİLRIMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Çorum/Alaca/Büyükhrka														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
AAT Revizyonunun yapılması (Doğal Arıtmadan İkincil Arıtmaya dönüştürülmesi)						■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Çorum/Mecitözü (İTP:01.10.2010)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%85)						■	■	■	■	■					
Yer Seçimi						■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu						■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması						■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri						■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma						■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Çorum/Ortaköy/Aştavul (İTP:31.12.2010)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi						■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu						■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması						■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri						■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma						■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Çorum/Ortaköy/Karahacip (İTP:31.12.2010)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi						■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu						■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması						■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri						■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma						■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Çorum/Ortaköy (İTP:20.04.2017)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi						■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu						■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması						■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri						■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma						■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Erzincan/Refahiye (İTP:30.04.2017)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi						■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu						■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması						■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri						■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma						■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Giresun/Aluçra (İTP:11.05.2014)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%80*)						■	■	■	■	■					
Yer Seçimi						■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu						■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması						■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri						■	■	■	■	■					

YEŞİLTİRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI				
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE	Mevcut Durum	Önerilen Durum			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030			2031-2040		
İzleme ve Denetim																
Gümüşhane/Şiran (İTP:11.04.2014)																
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim																
Ordu/Akkuş																
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim																
Ordu/Akkuş/Akpınar																
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%20)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim																
Ordu/Akkuş/Salman																
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%65)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim																
Ordu/Akkuş/Seferli																
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%70)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim																
Ordu/İkizce/Şenbolluk																
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
İzleme ve Denetim																
Samsun/Asarcık (İTP:20.04.2017)																
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

YEŞİLRİMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samsun/Ayvacık (İTP:15.05.2007)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%80)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samsun/Çarşamba/Ağcağüney														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%30)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samsun/Çarşamba/Çınarlık														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samsun/Çarşamba/Dikbiyık														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samsun/Çarşamba/Hürriyet														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma															
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■	■
Samsun/Kavak (İTP:10.05.2017)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

YEŞİLTİRMEK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR												UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040				
Samsun/Terme/Kocaman (İTP:30.04.2017)															ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■		
Samsun/Terme/Sakarlı (İTP:13.05.2017)															ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■		
Sivas/Akıncılar (İTP:30.03.2017)															ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■		
Sivas/Gölova (İTP:19.04.2017)															ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%60)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■		
Sivas/Koyulhisar (İTP:30.04.2017)															ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■		
Sivas/Zara/Şerefiye															ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%60)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■		
Tokat/Almus (İTP:31.12.2013)															ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■	■		
Tokat/Almus/Ataköy(İTP:01.01.2010)															ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

YEŞİLİRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Tokat/Reşadiye/Bozçalı (İTP:31.12.2017)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Tokat/Reşadiye/Büşürüm (İTP:31.12.2016)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Tokat/Reşadiye/Cimitekke (İTP:31.12.2016)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Tokat/Reşadiye/Çevrecik (İTP:31.12.2016)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Tokat/Reşadiye/Hasanşeyh (İTP:31.12.2016)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Tokat/Reşadiye/Kızılcaören (İTP:15.12.2016)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim							■	■	■	■	■	■	■		
Tokat/Reşadiye/Nebişeyh (İTP:31.12.2016)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

YEŞİLİRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040			
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■										
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim											■	■	■	■	■
Yozgat/Aydıncık (İTP:07.05.2018)															
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%80)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim											■	■	■	■	■
Yozgat/Aydıncık/Baydıgın (İTP:11.08.2017)															
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması (%40)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim											■	■	■	■	■
Yozgat/Çekerek/Özükavak (İTP:30.01.2011)															
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim											■	■	■	■	■
Yozgat/Kadışehri (İTP:31.12.2012)															
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim											■	■	■	■	■
Yozgat/Saraykent/Çiçekli															
Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim											■	■	■	■	■
Yozgat/Saraykent/Ozan															
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Yozgat/Saraykent															
Yer Seçimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
İzleme ve Denetim											■	■	■	■	■

YEŞİLTİRMEK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE	Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030			2031-2040	
Çevre İzin Belgesinin Alınması	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Çorum OSB														ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Erbaa OSB															
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Merzifon OSB															
Yer Seçimi	■	■	■	■	■										
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■										
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■										
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■										
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■										
Çevre İzin Belgesinin Alınması	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim								■	■	■	■	■	■		
Samsun Kavak OSB														ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■										
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■										
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■										
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■										
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■										
Çevre İzin Belgesinin Alınması	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Samsun Merkez OSB															
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■										
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■										
Çevre İzin Belgesinin Alınması	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Tokat Merkez OSB															
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Turhal OSB														ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
Yer Seçimi	■	■	■	■	■										
Fizibilite ve ÇED Raporu	■	■	■	■	■										
Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■										
İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■										
İşletmeye Alma	■	■	■	■	■										
Çevre İzin Belgesinin Alınması	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
3.3.2 Tekil Endüstri Atıksu Altyapı ve Arıtma Durumu															
Çevre İzin Belgesinin Alınması	■	■	■	■	■									ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3.3.3 Amasya Şeker Fabrikası Atıksu Altyapı ve Arıtma Durumu														İÇOM, Sanayiciler	İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
AAT Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■										
AAT İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3.3.4 Çarşamba Şeker Fabrikası Atıksu Altyapı ve Arıtma Durumu														İÇOM, Sanayiciler	İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ/İİ SKİ, HSA/ÇİB
AAT Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması	■	■	■	■	■										
AAT İhale ve İnşaat İşleri	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3.3.5 Madencilik Atıklarının Yönetimi														ÇOB, ETKB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, ETKB, Sanayiciler, HSA/ÇİB

YEŞİLRMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE	Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030			2031-2040	
Su Kalitesi İzleme Sisteminin Kurulması	■	■	■	■	■										
Akım İzleme Sisteminin Kurulması	■	■	■	■	■										
İzleme ve Denetim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7.7.1 Yüzeysel Su Kaynakları															
Yüzeysel Suların Su Kalitesi İzleme Ağının Genişletilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB, DSI, BB SKI/İl SKI, EİEİ, TİM	DSI, HSA/ÇİB
Yüzeysel Suların Su Kalitesi İzleme Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.7.2 Yeraltı Su Kaynakları															
Yeraltı Suların Su Kalitesi İzleme Ağının Genişletilmesi	■	■	■	■	■									ÇOB, DSI, BB SKI, SB, EİEİ, TİM,	DSI, HSA/ÇİB
Yeraltı Suların Su Kalitesi İzleme Çalışmaları	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSI, BB SKI, SB, EİEİ, TİM,	DSI, HSA/ÇİB
Yeraltı Su Kuyularının Denetlenmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, DSI, BB SKI, SB, EİEİ, TİM,	DSI, HSA/ÇİB
7.8 Havza Su Kalitesi Modelleme Sistemi															
Yeşilirmak Nehri Su Kalitesinin Modeldenmesi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Yeşilirmak Nehri için Çevresel Kalite Standartlarının Oluşturulması					■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB	ÇOB
7.9 Artırılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Uygulamaları														ÇOB, BB/Belediye, TKİB	ÇOB, BB/Belediye, TKİB, HSA/ÇİB
7.10 Tarımsal Amaçlı Su Kullanımının Azaltılması														ÇOB, TKİB	ÇOB, TKİB, HSA/ÇİB
Su dağıtım sistemlerinin yapısal yönden iyileştirilmesi, basınçlı sulama sistemlerinin uygulanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Su dağıtım programlarının hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Suyun ölçülü ve kontrollü dağıtım ve izlenmesinde telemetrik yöntemlerin kullanımı	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.11 Sulak Alan Yönetimi														ÇOB, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÖÇK, Yatırımcı Kuruluş	ÇOB, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÖÇK, Yatırımcı KuruluşHSA/ÇİB
Sulak Alan Koruma Alanları Yönetim Planları hizmetlerinin tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Uluslararası standartlara uygun su ürünleri üretim şartlarının hazırlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Sulak Alanda su bütçesi, aylık tatlı su ihtiyacı hesabı	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Lagün, deniz, ve iç kanal projelerinin ve denize çıkış yapılarının geliştirilmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Tarla balıkçılığı hizmetlerinin planlanması, su ürünleri üretiminin artırılması hizmetleri ve rehabilitasyon projelerinin geliştirilmesi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7.12 Kıyı Kanununa İstinaden deniz, göl, akarsu, baraj kıyı kenar çizgilerinin ve koruma haritalarının belirlenmesi														ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
Akarsu Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	İBİM	İBİM
Gölet, Tabii ve Suni Göllerin Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	İBİM	İBİM
Baraj Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	İBİM	İBİM
Deniz Kıyı Kenar Çizgilerinin ve Koruma Haritalarının Tamamlanması	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	İBİM	İBİM
7.13 Atmosferik Taşınımın Su Kaynaklarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi														ÇOB	ÇOB, HSA/ÇİB
8 SICAK NOKTALARDA GETİRİLECEK ÇÖZÜMLER															
8.1 Tersakan Çayı															
Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Tarımsal Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Endüstriyel Atıksu Altyapı Yönetimi (Gıda sektörü, Maden sektörü)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKI, HSA/ÇİB
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi (Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy, Havza, Ladik AAT'leri)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ÇOB, İÇOM, BB SKI, Belediyeler	BB SKI, İl SKI, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu (Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy, Havza, Ladik düzensiz depolamalarının rehabilitasyonu)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
8.2 Yeşilirmak Nehri Ana Kolu															
Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB

YEŞİLTİRMEK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR											UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE	Mevcut Durum	Önerilen Durum		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030			2031-2040	
Tarımsal Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi (Amasya Merkez/Ziyaret, Turhal, Taşova, Almus, Pazar AAT'leri)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İl SKİ, HSA/ÇİB
Endüstriyel Atıksu Altyapı Yönetimi (Gıda Sektörü)														ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu (Amasya Merkez/Ziyaret, Turhal, Taşova, Almus, Pazar düzensiz depolamalarının rehabilitasyonu)														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları														AEKGM, İÇOM	AEKGM, HSA/ÇİB
8.3 Çorum Çayı ve Derinçay															
Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İl SKİ, HSA/ÇİB
Endüstriyel Atıksu Altyapı Yönetimi (Gıda sektörü)														ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler	ÇOB, STB, İÇOM, Sanayiciler, BB SKİ, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları														AEKGM, İÇOM	AEKGM, HSA/ÇİB
8.4 Kelkit Çayı															
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi (Şebinkarahisar, Kelkit, Niksar Koyulhisar AAT'leri)														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İl SKİ, HSA/ÇİB
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları														AEKGM, İÇOM	AEKGM, HSA/ÇİB
Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu														İÇOM, BB, Belediyeler, Atık Birlikleri	İÇOM, BB/Belediyeler, Atık Birlikleri, HSA/ÇİB
8.5 Ladik Gölü															
İyi tarım uygulamaları (Sulama suyu miktarı planlama ve izleme)														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
8.6 Yeşilirmak Deltası															
Kum, Çakıl ve Taş Ocaklarının Yönetimi ve Rehabilitasyonu														Sanayiciler, İÇOM	Sanayiciler, İÇOM, HSA/ÇİB
Yapılaşmanın Kontrolü														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İl SKİ, HSA/ÇİB
Kentsel Atıksu Altyapı Yönetimi														ÇOB, İÇOM, BB SKİ, Belediyeler	BB SKİ, İl SKİ, HSA/ÇİB
Hayvancılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Tarımsal Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Balık Avcılığının Kontrolü														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları														AEKGM, İÇOM	AEKGM, HSA/ÇİB
8.7 Havzadaki Ovalar (Çarşamba, Turhal, Erbaa, Suluvova Ovası)															
Tarımsal Kirlilik Yönetimi														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
İyi tarım uygulamaları (Ürün Deseni Seçimi, Modern Sulama Teknolojisinin Kullanımı, Arazi Topulaştırılması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri)														TKİB, TİM, ÇOB	TKİB, TİM, ÇOB, HSA/ÇİB
8.8 Yeşilirmak ve Kolları Üzerindeki Kum ve Çakıl Ocakları															
Kum ve Çakıl Ocaklarının Yönetimi ve Rehabilitasyonu														Sanayiciler, İÇOM	Sanayiciler, İÇOM, HSA/ÇİB
8.9 Köklüce HES ve diğer tüm HES'ler (inşaat veya planlama aşamasında)															
Akarsular Üzerinde Baraj, Regülatör Tesisleri Envanteri Yapılması														ÇOB, DSI	ÇOB, DSI, HSA/ÇİB
Gerekli Ekolojik Debi (Çevresel Akış) İhtiyacının Belirlenmesi														ÇOB, DSI	ÇOB, DSI, HSA/ÇİB
Ekolojik ihtiyaç debisi izleme														ÇOB, DSI	ÇOB, DSI, HSA/ÇİB
Balık Geçitlerinin Yapılması														ÇOB, DSI	ÇOB, DSI, HSA/ÇİB
8.10 Hasan Uğurlu Barajı ve diğer baraj gölleri															
Ötrofik seviyenin belirlenip gerekli önlemlerin alınması														ÇOB, DSI	ÇOB, DSI, HSA/ÇİB
İçme ve kullanma suyu temini amacıyla kullanılan Hatap, Alaca, Yenihayat, Çorum, Çakmak Barajlarında özel hüküm belirleme çalışmalarının yapılması														ÇOB, DSI	ÇOB, DSI, HSA/ÇİB
İzleme ve Denetim															
9 HAVZA ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI															
9.1 Havza Çevresel Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması														-	ÇOB, HSA/ÇİB
9.2 Havza Çevresel Bilgi Sistemi Veritabanının Oluşturulması														-	ÇOB, HSA/ÇİB
9.3 Mevcut Veritabanlarının Havza Çevresel Bilgi Sistemine Entegrasyonu														-	
9.4 Havza Çevresel Bilgi Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması														-	ÇOB, HSA/ÇİB

YEŞİLRİMAK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

PROJE - FAALİYET	YILLAR										UYGULAYICI			
	KISA VADE					ORTA VADE					UZUN VADE		Mevcut Durum	Önerilen Durum
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030	2031-2040		

NOTLAR												
1	Atıksu Yönetimi başlığı altında yapılan AAT planlamaları, Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Belediye tarafından İş Termin Planları verilmiş ise planlama yapılırken dikkate alınmıştır; verilmemişse tarih yazılmamıştır. Buna göre belediyelerin sunmuş oldukları İş Termin Planları mevzuata uygun değil ise kırmızı olarak belirtilmiştir. Takvimlendirme bölümünde belediye tarafından verilmiş İş Termin Planları siyah bloklar halinde işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, belediye tarafından verilmiş olan tarihten daha ileri ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.											
2	Kati ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında yapılan Kati atık düzenli depolama planlamaları Çevre Kanunu Geçici Madde 4 esas alınarak yapılmıştır. Birlik, nüfusuna bağlı olarak eğer mevzuatta verilen tarihleri aşmış ise kırmızı olarak işlenmiştir. Mevzuatta verilen süre, henüz geçmemiş ise aradaki fark takvime gri bloklar olarak girilmiştir.											
3	Atıksu Yönetimi başlığı altında, planlama çalışmaları kapsamında ortak AAT yapması öneren yerleşim yerleri ayrı ayrı işlenmiş ancak hangi yerleşim yeri ile birlikte olacağı yazılmamıştır.											
4	AAT ve kanalizasyon şebeke durumları proje süresince elde edilen veriler saha çalışmaları ve toplantılar neticesinde elde edilen bilgilerdir. Atıksu Kanalizasyon Şebekesinin Tamamlanması maddesi yanında parantez içinde yer alan değer, ilçedeki tamamlanan kanalizasyon şebekesinin yüzdesini vermektedir. Tamamlanma oranı %90 ve üzeri olan şebekeler buraya yazılmamıştır.											
5	*: Kanalizasyon tamamlanmış gözükmeyle birlikte tamamen yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.											
6	Kati ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında listelenen birlikler, birlik içerisinde olan merkezi belediyenin (en yüksek nüfuslu belediye) havza sınırı içerisinde bulunmasına göre belirlenmiştir. Birliğe giren tüm ilçeler belirtilmiş olmakla birlikte, havza içerisinde kalan ilçelerin altı çizilmiştir.											
7	Kati ve Tehlikeli Atık Yönetimi başlığı altında, mevcut düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu iş kalemi, ilgili kati atık birliğinin kati atık bertaraf tesisi kurmasının hemen ardından başlatılmış ve toplamda 2,5 yıl sürecek şekilde takvime işlenmiştir.											
8	Önerilen havza yönetim sisteminde büyükşehirlerde BB SKI, büyükşehir haricindeki diğer tüm illerde ise İl Su Kanalizasyon İdareleri (İl SKI) sorumlu kılınmıştır.											

KISALTMALAR	
ÇOB	Çevre ve Orman Bakanlığı
İB	İller Bankası Genel Müdürlüğü
BB	Büyükşehir Belediyeleri
BB SKI	Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri
İl SKI	İl Su Kanalizasyon İdareleri
İÇOM	İl Çevre ve Orman Müdürlükleri
İBİM	İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri
STB	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TKİB	Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İÖİ	İl Özel İdareleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği)
AEKGM	Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
SB	Sağlık Bakanlığı
EİEİ	Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
DMİ	Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Atık Ü.	Atık Üreticileri
TİM	Tarım İl Müdürlükleri
HSA/ÇİB	Havza Su Ajansı veya Çevre İdaresi Başkanlığı benzeri bir yapılanma
ÖÇK	Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı